## **ENTREGA: SPRINT #1**

Número de Equipo: 3

Nombre del Equipo: Caritas Felices

Scrum Master: Gustavo Alejandro Vásquez Acosta

Product Owner: Nadia Corina García Orozco

Fecha: 16 de Abril, 2023

## **ENTREGABLES:**

- 1. Product Backlog actualizado
  - Product Backlog.xlsx
- 2. Sprint Backlog
  - Sprint Backlog
- 3. Especificación del Diseño Actualizado
  - Especificación de Diseño Sprint1.docx
- 4. Plan de Pruebas actualizado
  - Plan de Pruebas Sprint1.docx
- 5. Casos de Prueba de las HU del Sprint #1
  - Casos de Prueba Sprint1.xlsx
- 6. ScrumBoard, Reporte de Horas y Sprint Burndown Chart.
  - a. ScrumBoard.
    - ScrumBoard
  - b. Horas invertidas por integrante, por semana. Horas Invertidas en el proyecto, por Integrante de equipo, por semana.
    - Horas Invertidas
  - c. Sprint 1 Burndown Chart
    - Burndown Chart
- 7. Incremento del producto:
  - a. Producto en Operación

<u>Proyecto Integrador, meeting semanal-20230414 153429-Grabación de la reunión.mp4</u>

b. Código Fuente

https://github.com/ncgo/proyectoIntegrador

- **c.** Matriz de relación de funcionalidad VS desarrollador
  - **☆** Matriz relación de funcionalidad VS desarrollador

## 8. Minutas de reuniones

- a. Reunión de Planificación del Sprint
- b. Daily Stand Up Meeting (2 por semana, 6 en total)
- c. Reunión de Revisión (DEMO)
- d. Reunión de Retrospectiva
  - Sprint 1 Minutas

## 9. Métricas del Sprint

- A. Total de Historias de Usuario planeadas en el Sprint
- B. Total de **Historias de Usuario aceptadas** en el Sprint (aceptadas por el cliente en el DEMO)
- C. Total de **Puntos-Historia planeados** en el Sprint
- D. Total de **Puntos-Historia aceptados** en el Sprint (aceptadas por el cliente en el DEMO)
- E. Total de **horas invertidas** en trabajar en las **Historias de Usuario** en el Sprint (equipo)
- F. Total de **horas invertidas** en el Sprint incluyendo **todas las actividades** de desarrollo, administrativas, sesiones en clase, etc (equipo)
- Metricas Sprint 1